REPUBLIQUE FRANCAISE
VAL-D'OISE 2026 /

)Y LWZARCHES

DECISION MUNICIPALE
2026 - 108
en date du 21/07/2026

Objet : Avenant n°1 au marché de maitrise d’ceuvre n° 2022-LUZ-05 relatif a
I'extension et a I'aménagement du Centre Technique Municipal Arrét du coit
prévisionnel définitif des travaux et ajustement du forfait de rémunération.

Pris en application des délibérations n°2026-23 du 31 mars 2026 et n°2026-87 du 24 juin
2026 du Conseil municipal de la commune de Luzarches portant délégation de pouvoirs au
Maire dans les matiéres prévues a l'article L.2122-22 du Code général des collectivités
territoriales.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L.2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de la commande publique ;

Vu le marché de maitrise d'oceuvre n°2022-LUZ-05 relatif a I'extension et a 'aménagement du
Centre Technique Municipal, notifié le 10 mai 2023 pour un montant forfaitaire provisoire de
72 000.00 € TTC;

Considérant que, lors de la conclusion du marché, I'enveloppe financiere prévisionnelle
affectée aux travaux avait été fixée a 750 000.00 € HT ;

Considérant qu'en cours d'études, des adaptations techniques et environnementales du
programme d'aménagement ont été rendues nécessaires pour répondre aux besoins
fonctionnels des services techniques ;

Considérant qu'a l'issue de I'élément de mission Avant-Projet Définitif (APD), le colt
prévisionnel définitif des travaux s’établit désormais a 897 000,00 € HT ;

Considérant qu'il convient, conformément a l'article R.2432-7 du Code de la commande
publique et aux stipulations du marché, de fixer le colt prévisionnel définitif des travaux et
d'adapter en conséquence le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre ;

Monsieur le maire de Luzarches,
DECIDE

Article 1°" : D’approuver I'avenant n°1 au marché de maitrise d’ceuvre n°2022-LUZ-05 conclu
avec le groupement de maitrise d’ceuvre composé de :

- L'ATELIER D'ARCHITECTURE (mandataire), 8 rue Jessé, 60100 Creil, immatriculé
sous le n® SIRET 343 291 019 00036 ;

- DIATECHNIE (co-traitant), 37 quai Clos, 60200 Compiégne ;

- BET ADAM (co-traitant), 287 rue de Verdun, 80000 Amiens.

Le présent avenant n°1 a pour objet de fixer le colt prévisionnel définitif des travaux a
897 000.00 € HT dans le cadre de la validation de I’élément de mission Avant-Projet Définitif
(APD) et de modifier en conséquence la rémunération du maitre d'ceuvre.
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Article 2 : Le montant de I'avenant n°1 est fixé a 14 112.00 € TTC soit une hausse de 19,6%
Le montant du marché est modifié comme suit :

- Montant initial : 72 000.00 € TTC ;

- Montant de l'avenant : 14 112.00 € TTC

- Nouveau montant du marché 86 112.00 € TTC.

Article 3 : De dire que ces dépenses sont imputées sur le budget principal de la commune

Article 4 : La présente décision pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Cergy-Pontoise - 4 boulevard de I'Hautil BP 30322, (95027) Cergy-
Pontoise cedex dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de
publication. Le tribunal administratif peut étre saisi au moyen de l|'application telerecours
citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr

Date de notification :

Date de transmission au représentant de I'Etat : 23/07/2026
(pour les actes mentionnés & l'article L2131-2 du

CGCT) Date de publication :  23/07/2026
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